



0029	Radovi	Izrada i montaža vertikalnih bojlera V2 m2 i hidroforne posude V2,5 m2, zamjena dlanca na ekspanzijskoj posudi uključujući hladnu probu u termotehničkom bloku hotela "Baza"	1.700.000,00	Otvoreni postupak	4. kvartal	39715000 - Bojler za vodu i za grijanje zgrade; vodovodna instalacija	RS - Srbija		
0030	Radovi	Radovi na zamjeni solarnog sistema za zagrevanje sanitarne i bazenske tople vode kod hotela "Cmoriha"	10.000.000,00	Otvoreni postupak	2. kvartal	45262600 - Razni specijalizovani građevinski radovi	RS - Srbija		
0031	Radovi	II Faza izgradnje privremenih objekata u okviru restorana "Jeremićak" (magacin i nastrešnica za goste) i izgradnja pomoćnih objekata - otvorenog šanla i sepera u okviru otvorene terase restorana "Javor"	4.380.000,00	Otvoreni postupak	2. i 3. kvartal	45000000 - Građevinski radovi	RS - Srbija		

Mesto i datum:  
U Bajinoj Bashi, dana 12.02.2021. godine

Odgovorno lice:  
Direktor

Ljupko Ćirović

